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Раздел 1. Информация о Фонде 

Общая информация 

Полное наименование: Унитарная некоммерческая организация – 

фонд «Фонд защиты прав граждан – 

участников долевого строительства 
Пермского края» (далее «Фонд») 

Сокращенное наименование: Фонд защиты прав граждан - участников 
строительства ПК 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН): 

1205900013021 

Номер и дата выдачи свидетельства о 
государственной регистрации:  

5914010308 от 15.05.2020 

Субъект Российской Федерации: Пермский край 

Юридический адрес (до 14.01.2022): 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Советская, 40 

Юридический адрес (после 14.01.2022): 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 
д. 92, оф. 309 

Почтовый адрес (до 14.01.2022): 614015, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Советская, 40 

Почтовый адрес (после 14.01.2022): 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 
д. 92, оф. 309 

Контактный телефон:  8 (342) 207-03-11 

Адрес в сети Интернет: www.fond214pk.ru 

Адрес электронной почты: info@fond214pk.ru 

Сведения об учредителе 

Учредитель Фонда Пермский край 

Орган, осуществляющий от имени 
Пермского края функции и полномочия 
учредителя Фонда 

Министерство строительства Пермского края 

Устав Фонда 

Устав Общества Действующая в 2022 году редакция устава 
Фонда утверждена приказом Министерства 
строительства Пермского края от 08.12.2021 

№ СЭД-35-01-12-411 

Дата регистрации действующей редакции 
устава  

14.01.2022 за ГРН 12059000013021 

Изменения в устав Фонда в 2022 году Не вносились 

Структура и штатная численность Фонда 

Штатная численность Фонда на 31.12.2022: 28 штатных единиц 

Дата утверждения предельной штатной 
численности Фонда: 

02.04.2020, на основании Постановления 
Правительства Пермского края № 175-п «О 
создании унитарной некоммерческой 
организации – фонда «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства 
Пермского края» в редакции Постановления 
Правительства Пермского края от 16.10.2020 
№ 769  

Утверждение и изменение штатного 
расписания Фонда в 2022 году: 

18.01.2022 – Протокол заседания 
Управляющего совета от 18.01.2022 № 1; 

12.05.2022 – Протокол заседания 
Управляющего совета от 12.05.2022 № 5; 

http://www.fond214pk.ru/


30.05.2022 – Протокол заседания 
Управляющего совета от 30.05.2022 № 7; 

28.12.2022 – Протокол заседания 
Управляющего совета от 28.12.2022 № 25. 

 

Раздел 2. Информация о деятельности органов управления Фонда в 2022 году 

2.1. Общая информация о структуре органов управления 

В соответствии с Уставом Фонда его структура управления представлены следующими 
органами управления: 

− Учредитель Фонда; 
− Попечительский совет Фонда; 
− Управляющий совет Фонда; 
− Генеральный директор. 

 

2.2. Учредитель Фонда 

Учредителем Фонда является субъект Российской Федерации Пермский край. Органом, 
осуществляющим от имени Пермского края функции и полномочия учредителя Фонда, 
является Министерство строительства Пермского края. 

В течение 2022 года учредителем Фонда издан 1 приказ, связанный с организацией 
работы Фонда в части изменения состава Управляющего совета Фонда. 

 

2.3. Попечительский совет Фонда 

Попечительских совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием 
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения. Следит за использованием 
средств фонда и соблюдением законодательства РФ. 

Приказом Министерства строительства Пермского края от 13.05.2020 № СЭД-35-01-12-

92 был утвержден состав Попечительского совета Фонда, в который вошли: 
Ганин Олег Борисович - председатель комиссии по развитию экономики и 

инфраструктуры Общественной палаты Пермского 
края 

Гончаров Николай Николаевич - министр по управлению имуществом и 
градостроительной деятельности Пермского края 

Колмогоров Андрей Валерьевич - министр строительства Пермского края 

Третьяков Александр Владимирович - депутат Законодательного Собрания Пермского 
края, первый заместитель председателя комитета 
по развитию инфраструктуры 

Чечеткин Юрий Владимирович - депутат Законодательного Собрания Пермского 
края, член комитета по развитию инфраструктуры 

Приказом Министерства строительства Пермского края от 26.04.2021 № СЭД-35-01-12-

111 в состав Попечительского совета Фонда были внесены изменения: 
- исключен из состава попечительского совета Фонда Гончаров Николай Николаевич 

министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края; 
- включена в состав попечительского совета Фонда Ведерникова Лариса Геннадьевна 

министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 

Приказом Министерства строительства Пермского края от 10.11.2021 № СЭД-35-01-12-

373 в состав Попечительского совета Фонда были внесены изменения: 

- исключен из числа членов попечительского совета Фонда Чечеткин Юрий 
Владимирович - депутат Законодательного Собрания Пермского края, член комитета по 
развитию инфраструктуры; 

- включен в состав попечительского совета Фонда Удальев Антов Вадимович - депутат 
Законодательного Собрания Пермского края, председатель комитета по развитию 
инфраструктуры. 



В течение 2022 года было проведено 1 заседание Попечительского совета Фонда, на 
котором было рассмотрено 2 вопроса. 

 

2.4. Управляющий совет Фонда 

Управляющий совет Фонда является высшим коллегиальными органом управления 
Фонда. 

Приказом Министерства строительства Пермского края от 13.05.2020 № СЭД-35-01-12-

90 был утвержден состав Управляющего совета Фонда, в который вошли: 
Воробьева Людмила Николаевна - заместитель министра, начальник финансово 

экономического управления Министерства 
строительства Пермского края 

Зуев Николай Геннадьевич - депутат Законодательного Собрания Пермского 
края, заместитель председателя комитета по 
развитию инфраструктуры 

Минх Фаина Алексеевна - заместитель министра, начальник управления 
жилищной политики Министерства строительства 
Пермского края 

Немирова Ольга Викторовна - заместитель главы администрации города Перми 
– начальник департамента земельных отношений 
администрации города Перми 

Плюснин Виктор Борисович - депутат Законодательного Собрания Пермского 
края, председатель комитета по развитию 
инфраструктуры 

Приказом Министерства строительства Пермского края от 24.08.2020 № СЭД-35-01-12-

196 в состав Управляющего совета Фонда были внесены изменения: 
 - исключена из состава Управляющего совет Фонда Немирова Ольга Викторовна - 

заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента земельных 
отношений администрации города Перми; 

- включена в состав Управляющего совета Фонда Ведерникова Лариса Геннадьевна - 
заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента земельных 
отношений администрации города Перми. 

Приказом Министерства строительства Пермского края от 02.04.2021 № СЭД-35-01-12-

73 в состав Управляющего совета Фонда были внесены изменения: 
 - исключена из состава Управляющего совет Фонда Немирова Ольга Викторовна – 

начальник департамента земельных отношений администрации города Перми; 
- включена в состав Управляющего совета Фонда Гонцова Елена Николаевна – 

исполняющий обязанности заместитель главы администрации города Перми – начальник 
департамента земельных отношений администрации города Перми. 

Приказом Министерства строительства Пермского края от 10.11.2021 № СЭД-35-01-12-

374 в состав Управляющего совета Фонда были внесены изменения: 
- исключены из состава Управляющего совета Фонда: Зуев Николай Геннадьевич - 

депутат Законодательного Собрания Пермского края, заместитель председателя комитета по 
развитию инфраструктуры; Плюснин Виктор Борисович - депутат Законодательного 
Собрания Пермского края, председатель комитета по развитию инфраструктуры; 

- включены в состав Управляющего совета Фонда: Богуславский Сергей 
Станиславович - депутат Законодательного Собрания Пермского края, член комитета по 
развитию инфраструктуры; Черепанов Павел Николаевич - депутат Законодательного 
Собрания Пермского края, заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры. 

Приказом Министерства строительства Пермского края от 13.09.2022 № СЭД-35-01-12-

239 в состав Управляющего совета Фонда были внесены изменения: 
- исключена из состава Управляющего совета Фонда: Гонцова Елена Николаевна – 

исполняющий обязанности заместитель главы администрации города Перми – начальник 
департамента земельных отношений администрации города Перми; 



- включена в состав Управляющего совета Фонда: Андрианова Ольга Николаевна – 

исполняющий обязанности заместитель главы администрации города. 
 

В течение 2022 года было проведено 25 заседание Управляющего совета Фонда, на 
которых был рассмотрен 77 вопросов. 

 

2.5. Генеральный директор Фонда 

 На основании Приказа Министерства строительства Пермского края от 22.04.2020 № 
СЭД-35-01-12-76 «О назначении Иващенко Н.В. на должность генерального директора 
унитарной некоммерческой организации – фонд «Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства Пермского края» на должность генерального директора назначена 
Иващенко Наталья Валерьевна сроком на 5 лет. 
 

Раздел 3. Отчет о деятельности Фонда за 2022 год 

 

 Основная деятельность Фонда осуществляется путем реализации механизма 
восстановления прав граждан – участников долевого строительства, связанного с завершением 
строительства проблемных объектов, за счет финансирования со стороны Публично-правовой 
компании «Фонд развития территорий» (далее - ППК ФРТ) завершения строительства 
объектов незавершенного строительства. 

Правовое регулирование соответствующей деятельности осуществляется на основании 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 29.07.2017 № 218-

ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Финансирование мероприятий по завершению строительства осуществляется после 
принятия наблюдательным советом ППК ФРТ о целесообразности завершения строительства 
проблемного объекта. Формирование источника финансирования ППК ФРТ осуществляется 
за счет средств федерального и регионального бюджетов. 
 Деятельность Фонда, связанная с завершением строительства проблемных объектов, 
финансируется на основании соглашения № ФЗП-28/261-20 от 22.06.2020, заключенного 
между Правительством Пермского края и ППК ФРТ, а также соглашений о финансировании, 
заключаемых индивидуально в отношении каждого проблемного объекта между ППК ФРТ и 
Фондом. 
 Переход объекта от застройщика, не исполнившего обязательства, к Фонду 
осуществляется по правилам ст. 201.15-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и предполагает под собой возмездную передачу имущества 

(в том числе имущественных прав) и обязательств застройщика, при которой в качестве 
встречного представления Фонд исполняет за застройщика полученные от него в порядке 
перевода долга обязательства перед участниками строительства по передаче жилых 
помещений, машино-мест и нежилых помещений. При приобретении объекта Фонд 
перечисляет на специальный банковский счет застройщика-банкрота денежные средства, в 
размере, достаточном для погашения требований по текущим платежам, а также требований 
кредиторов первой и второй очереди, включенных в реестр требований кредиторов. 
 

По состоянию на 31.12.2022г. действовало 16 соглашений о финансировании мер по 
завершению строительства 23 объектов, заключенных Фондом с ППК ФРТ. В отношении 
данных объектов реализовывались следующие мероприятия: 
 

- проводилась судебная работа по передаче прав на объекты незавершенного строительства в 
Фонд в отношении 3 застройщиков-банкротов (ООО «Авиатор-3»; ПАО «СМТ 14»; ООО 



«УралТехника-Строй»), в результате которой переданы права на 4 объекта (Старцева, 143; 
Сокольская, 10б; Кабельщиков 25, 27); 

- заключено 7 договоров на проектирование 7 объектов (Карпинского, 108, 110а; Старцева, 
143; Сокольская, 10б; Кабельщиков 25, 27; КИМ 14), завершено проектирование 12 объектов 

с получением положительного заключения государственной экспертизы, в т.ч. в рамках 
договоров заключенных в предыдущие периоды; 

- заключены договоры на тех. присоединение в отношении 15 объектов; 

- заключено 6 договоров на выполнение СМР в отношении 9 объектов (Юнг Прикамья, 14; 
Кировоградская, 68а; Декабристов, 97; Карпинского, 112а; Кедровая, 18 в пос. Култаево 

(очередь 1 и 2); Углеуральская, 25; Переселенческая, 98, 100); 

- 28.12.2022 в отношении объекта 18-этажный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой по ул. Толмачева, 15 в Дзержинском 
районе г. Перми получено разрешение на ввод в эксплуатацию; 

- осуществлялся учет обязательств перед гражданами – участниками строительства, 
переданных Фонду; 

- проводилась судебно-претензионная работа в отношении исполнителей, нарушивших 
условия договоров на выполнение работ/оказание услуг, а также в отношении граждан, не 
исполнивших свои обязательства по переданным договорам ДДУ, а также судебная работа по 
включению граждан и исключению юр. лиц в/из реестра кредиторов, переданного Фонду; 

- заключены, в т.ч. в предшествующие периоды, договоры с ООО «Технический заказчик 
ФРТ» в отношении 21 объекта, осуществлялось взаимодействие в отношении 15 объектов 

(Юнг Прикамья, 14; Кировоградская, 68а; Декабристов, 97; Карпинского, 108, 110, 112а; 
Кедровая, 18 в пос. Култаево (очередь 1 и 2); Углеуральская, 25; Переселенческая, 98, 100, 

Старцева, 143; Сокольская, 10б; Кабельщиков, 25, 27). В отношении 5 объектов 
(Екатерининская, 175 (поз. 2, 3,4); А. Ушакова, 34; КИМ, 14) ведутся переговоры по условиям 
расторжения договоров в связи с прекращением работы по ним; 

- возвращено в конкурсную массу 5 объектов (Екатерининская, 175 (поз. 2, 3,4); А. Ушакова, 
34; КИМ, 14) в связи с невозможностью реализации мероприятий по завершению 
строительства объектов в установленный законом срок 36 месяцев на основании указания 
ППК ФРТ, а также направлено ходатайств в Минстрой ПК о необходимости пересмотра 
решения по аналогичным основаниям в отношении 4 объектов (Кедровая, 18, 20 в пос. 
Култаево; Кабельщиков, 25, 27).  

 

 Осуществление текущей деятельности Фонда и иных расходов, нефинансируемых ППК 
ФРТ, финансировалось за счет средств регионального бюджета Пермского края, которые в 
2022 году предоставлялись на основании Соглашения о предоставлении из бюджета 
Пермского края субсидий, сведения о которых приведены в пункте. 4.1. настоящего Годового 
отчета. 
 

Решением Управляющего совета Фонд от 18.01.2022 (протокол № 1 от 18.01.2022) был 
утвержден план деятельности Фонда на 2022 и плановый период 2023 - 2024гг.  

В 2022 году в соответствии с планом деятельности Фонда введен в эксплуатацию 1 один 
объект с превышением срока на 1 квартал в связи с выявленными доп.работами по объекту и 
необходимостью внесения изменений в проектную документацию.  

В отношении 9 объектов губернатором Пермского края были направлены ходатайства 
в ППК ФРТ о пересмотре способа реализации прав участников строительства, а в отношении 
2 объектов планируется применение региональных мер, в связи с чем планируется исключение 
из плана деятельности  мероприятий по данным объектам в последующие периоды.  

Информация о выполненных в разрезе объектов мероприятиях приведена в Отчете по 
выполнению плана деятельности Фонда на 2022 год и плановый период 2023-2024гг. 

 

Раздел 4. Отчет о целевом расходовании средств и освоении бюджета в 2022 году 

 



4.1. Освоение бюджета, сформированного за счет целевых субсидий из бюджета 
Пермского края. 

 

4.1.1. Субсидия из бюджета Пермского края на обеспечение деятельности Фонда 

 

Финансовый план доходов и расходов (бюджет) (в том числе смета административно-

хозяйственных расходов, размер фонда оплаты труда) унитарной некоммерческой 
организации – фонд «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства 
Пермского края» (далее – финансовый план) на 2022 и плановый период 2023-2024 годов в 
первоначальной версии утвержден решением Управляющего совета, протокол №1 от 
18.01.2022 г. 

В соответствии с протоколами заседаний Управляющего совета Фонда (протокол №8 

от 28.06.2022 г., протокол № 18 от 29.09.2022 г., протокол № 25 от 28.12.3022 г.) в течение 
2022 года в первоначальный финансовый план вносились изменения в связи с 
перераспределением средств субсидии 2022 года между статьями затрат. В отношении 
вносимых изменений были получены согласования от Министерства строительства 
Пермского края №35-04-03-285 от 27.06.2022, № 35-04-03-436 от 20.09.2022, № 35-04-03-653 

от 23.12.2022. 

Объем субсидии на обеспечение деятельности Фонда (целевое поступление средств из 
бюджета Пермского края) в 2022 году составил 36 171,7 тыс. руб., при этом размер фонда 
оплаты труда (из расчета предельной штатной численности Фонда – 28 единицы) составил 
28 356,5 тыс. руб., административно-хозяйственные расходы – 7 815,2 тыс. руб.  

В целом финансовый план за 2022 год исполнен на 94 %. Исполнение показателей 
представлено в таблице, являющейся Приложением №3 к настоящему отчету. 

Сумма возникших обязательств по заключенным договорам (эксплуатационные 
расходы на содержание помещений, коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги 
связи, содержание оргтехники, резервы по отпускам) по состоянию на 01 января 2023 года 
составила 604,8 тыс. руб. Обязательства перед поставщиками исполнены в январе 2023 года. 
Невостребованный остаток субсидии в размере 2 215,5 тыс. руб. возвращен в бюджет 
Пермского края. 

Экономия по статьям «Оплата товаров, работ, услуг» и «Единовременные расходы 
(организация рабочего процесса)» обусловлена снижением цен за единицу над 
предусмотренными сметой расходов при осуществлении закупок товаров/работ/услуг.  

По статье «экспертные, аудиторские услуги» фактически не освоена статья на 1 188,2 

тыс. руб. из которых: 687,8 тыс. руб. - заблокированные лимиты согласно поручению 
Губернатора Пермского края (Протокол №12-сч от 18.03.2022 «Бюджетный час губернатора 
Пермского края; 500,4 тыс. руб. - расходы на строительный аудит согласно разделу 8 
«Проведение строительной проверки. Порядок осуществления Фондом контроля за целевым 
расходованием Финансовой помощи» Соглашений о финансировании, заключенных между 
Фондом и ППК ФРТ, в течение календарного года в процессе внутреннего аудита у ППК ФРТ 

замечаний к проектам строительства не возникло и запросы на проведение строительного 
аудита не поступили, в связи с чем средства не были освоены. 

По итогам 2022 года в адрес Министерства строительства Пермского края были 
направлены отчет об использовании субсидии и отчет о достижении значения результата 
предоставления субсидии. В подтверждение согласования отчетов в адрес Фонда от 
Министерства строительства Пермского края поступило письмо № 35-04-01-144 от 10.02.2023. 

 

4.1.2. Субсидия из бюджета Пермского края на финансирование мероприятий по 
консервации объектов незавершенного строительства 

 

Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 20.07.2021 № 500-п 
между Фондом и Министерством строительства Пермского края было заключено Соглашение 

№ СЭД-35-01-20-98 от 29.07.2021 о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края на 



финансирование мероприятий по консервации объектов незавершенного строительства, 
расположенных на территории Пермского края и включенных в единый реестр проблемных 
объектов. В рамках Соглашения № СЭД-35-01-20-98 от 29.07.2021 Фондом в 2021 была 
получена субсидия в размере 9 698,9 тыс. руб. Сумма оплаты выполненных работ (оказанных 
услуг) по договорам подряда, заключенным в рамках реализации мероприятий по консервации 
объектов незавершенного строительства, в 2021 году составила 3 217,5 тыс. руб., в 2022 году 
составил 6 481,4 тыс. руб.  

Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии в соответствии со 
сроками, предусмотренными Соглашением СЭД-35-01-20-98 о предоставлении субсидии, 
направлен в адрес Министерства строительства Пермского края 30.03.2022. Отчет согласован 
письмом Министерства строительства Пермского края № 35-04-03-117 от 11.04.2022. 

 

4.1.3.  Субсидия из бюджета Пермского края на финансирование мероприятий, 

связанных с приобретением земельного участка для достройки проблемного 
объекта по адресу: г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 14 

 

Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 12.01.2022 № 6-п между 
Фондом и Министерством строительства Пермского края было заключено Соглашения № 35-

01-20-13 от 27.01.2022 о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края на 
финансирование мероприятий, связанных с приобретением земельного участка для достройки 
проблемного объекта по адресу: г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 14. В рамках Соглашения № 
35-01-20-13 от 27.01.2022 Фондом в 2022 была получена субсидия в размере 3 700,0 тыс. руб. 
В рамках реализации мероприятий по приобретению земельного участка был заключен 
договор купли-продажи земельного участка № 123-4-5/22 от 31.08.22, государственная 
регистрация перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером 
59:01:1713132:1, расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский р-н, ул. Оханская, уч. 22а, 

осуществлена 01.09.2022 за номером 59:01:1713132:1-59/082/2022-9. 

Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии в соответствии со 
сроками, предусмотренными Соглашением 35-01-20-13 о предоставлении субсидии, 
направлен в адрес Министерства строительства Пермского края 04.10.2022. Отчет согласован 
письмом Министерства строительства Пермского края № 35-04-03-488 от 17.10.2022. 

 

4.1.1. Субсидия из бюджета Пермского края на финансирование мероприятий, связанных с 
реализацией и содержанием объектов недвижимости, расположенных в многоквартирных 

домах, завершение строительства которых осуществляется или осуществлялось 
унитарной некоммерческой организацией - фондом «Фонд защиты прав граждан – 

участников долевого строительства Пермского края» 

 

Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 23.12.2021 № 1062-п 
между Фондом и Министерством строительства Пермского края было заключено Соглашение 
№ 35-01-20-17 от 07.02.2022 о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края на 
финансирование мероприятий, связанных с реализацией и содержанием объектов 
недвижимости, расположенных в многоквартирных домах, завершение строительства 
которых осуществляется или осуществлялось унитарной некоммерческой организацией - 

фондом «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пермского края». 
В рамках Соглашения № 35-01-20-17 от 07.02.2022 Фондом в 2022 была получена субсидия в 
размере 1 279,3 тыс. руб. Сумма оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по договорам 
экспертных услуг по оценке рыночной стоимости в рамках реализации мероприятий составила 
57,0 тыс. руб. Размер оплаченной государственной пошлины за регистрацию права 
собственности на помещения, расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Толмачева, д.15, 
составил 1 188,0 тыс. руб. Размер уплаченного земельного налога составил 34,3 тыс. руб. 

Во исполнение Соглашения № 35-01-20-17 от 07.02.2022 о предоставлении субсидии 
Фондом направлялись отчеты: 



− отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия: отчет 
за 3-й квартал 2022 направлен 18.10.2022, отчет за 4-й квартал 2022 направлен 09.01.2023; 

− отчет о достижении значения результата предоставления субсидии: отчет за 3-й квартал 
2022 направлен 18.10.2022, отчет за 4-й квартал 2022 направлен 09.01.2023. 

Обязательство по возврату субсидии в размере уплаченного земельного налога - 34,3 тыс. 
руб.  в бюджет Пермского края, в соответствии с пунктом 4.3.9 Соглашения № 35-01-20-17 о 
предоставлении субсидии, исполнено Фондом 20.01.2023 г. 

 

4.2. Финансовая помощь ППК ФРТ 

 

Финансовая помощь в размере 75 221,0 тыс. руб., полученная в декабре 2021 года, по 
договорам технологического присоединения фактически освоена в феврале 2022 года в 
соответствии с графиками платежей, установленными договорами. 

Объем финансовой помощи, полученной от ППК ФРТ, в целях реализации мероприятий 
по завершению строительства проблемных объектов, за 2022 год составил 1 554 524,0 тыс. 
руб. Поступление средств финансовой помощи ППК ФРТ в разрезе заключенных Соглашений 
о финансировании объектов представлено в Приложении № 4 к настоящему отчету. 

Оплачено выполненных работ (оказанных услуг) / авансовых платежей по договорам, 
заключенным в целях реализации мероприятий по завершению строительства проблемных 
объектов, в 2022 году за счет средств финансовой помощи 2022 года на сумму 1 426 114,0 тыс. 
руб.  

Остаток средств финансовой помощи на 01.01.2023 составил 128 409,0 тыс. руб., в том 
числе:  

− 100 265,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Толмачева,15» в размере арестованной 
ИФНС России № 21 по Пермскому краю дебиторской задолженности по договору 
генерального подряда №210-1-2/21 от 23.11.2021 на выполнение строительно-

монтажных работ, заключенного с ООО «ВЕКТОР-СТРОЙ»; 
− 739,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, Декабристов пр-кт, 97» в размере удержанных 

штрафных санкций с подрядчика по договору генерального подряда на выполнение 
проектно-изыскательских работ за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору; 

− 1 532,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Екатерининская, 175» в размере удержанных 
штрафных санкций с подрядчика по договору генерального подряда на выполнение 
проектно-изыскательских работ за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору; 

− 505,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Кировоградская, 70» в размере удержанных 
штрафных санкций с подрядчика по договору генерального подряда на выполнение 
проектно-изыскательских работ за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору; 

− 454,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 14» в размере удержанных 
штрафных санкций с подрядчика по договору генерального подряда на выполнение 
проектно-изыскательских работ за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору; 

− 220,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 14» в размере финансовой 
помощи, поступившей 30.12.2022, на оплату услуг технического заказчика. Расчет с 
Техническим заказчиком произведен 09.01.2023; 

− 1 549,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Карпинского, 112 а» в размере удержанных 
штрафных санкций с подрядчика по договору генерального подряда на выполнение 
проектно-изыскательских работ за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору; 

− 737,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Углеуральская, 25» в размере удержанных 
штрафных санкций с подрядчика по договору генерального подряда на выполнение 



проектно-изыскательских работ за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору; 

− 788,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Переселенческая,98» в размере удержанных 
штрафных санкций с подрядчика по договору генерального подряда на выполнение 
проектно-изыскательских работ за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору; 

− 629,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Переселенческая,100» в размере удержанных 
штрафных санкций с подрядчика по договору генерального подряда на выполнение 
проектно-изыскательских работ за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору; 

− 38,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Кедровая,18,20» в размере удержанных 
штрафных санкций с подрядчика по договору генерального подряда на выполнение 

проектно-изыскательских работ за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору; 

− 836,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Кедровая,18,20» в размере финансовой 
помощи, поступившей 30.12.2022, на оплату услуг технического заказчика. Расчет с 
Техническим заказчиком произведен 09.01.2023; 

− 319,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Карпинского, 108 (110)» в размере 
удержанных штрафных санкций с подрядчика по договору генерального подряда на 
выполнение проектно-изыскательских работ за ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору; 

− 337,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Карпинского, 108 (110)» в размере 
возвращенной контрагентом суммы по договору о подключении к системе 
теплоснабжения ввиду уменьшения нагрузок и изменения технических условий. 
Возврат средств в ППК ФРТ осуществлен 18.01.2023; 

− 10 762,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Сокольская, 10 б» в размере удержанных 
штрафных санкций с подрядчика по договору подряда на выполнение проектно-

изыскательских работ за ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
− 8 699,0 тыс. руб. по объекту «г. Пермь, ул. Сокольская, 10 б» в размере суммы, 

подлежащей перечислению конкурсному управляющему (погашение требований по 
текущим платежам, требований кредиторов). Средства финансовой помощи поступили 
на р/сч Фонда 29.12.2022 г., фактическая оплата произведена 11.01.2023. 

 

Освоение средств финансовой помощи в разрезе объектов и статей затрат приведено в 
таблице, являющейся Приложением № 5 к настоящему отчету. 
 

Раздел 5. Перспективы и направления деятельности Фонда в 2023 году и плановом 

периоде 2024 – 2025 гг. 
 

В 2023 году и плановом периоде 2024 – 2025 гг Фонд планирует продолжение своей 
деятельности по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед 
участниками долевого строительства, реализацию мероприятий по завершению строительства 
проблемных объектов, переданных Фонду в установленном порядке на основании 
определений арбитражного суда, в соответствии с Планом деятельности Фонда, 
утвержденным решением Управляющего совета Фонда (Протокол от 12.01.2023 № 1), который 
будет ежегодно актуализироваться на очередной трехлетний период. 

 

Раздел 6. Результаты проверок деятельности Фонда за 2022 год 

6.1. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2022 год. 
Сведения об аудиторе 

Аудитор Фонда: Общество с ограниченной ответственностью 
«АФ «Профи»  



Идентификационный данные: ОГРН: 1025500743730; ИНН: 5502039360 

Местонахождение: 644121, г. Омск, ул. Труда, дом 11, кв. 118 

Членство аудитора в СРО: Ассоциация Содружество 

Документ, которым утвержден аудитор 
Фонда 

Протокол заседания управляющего совета 
Фонда от 03.03.2022 № 3 

 По результатам проведенного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудитором высказано мнение, что прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение унитарной 
некоммерческой организации - фонд "Фонд защиты прав граждан - участков долевого 
строительства Пермского края" по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты 
её деятельности и целевое использование средств за 2022 год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. 

 

6.2. Проверка ревизионной комиссии Фонда по итогам 2022 финансового года. 
По итогам 2022 года проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда в целях 

подтверждения достоверности данных, содержащихся бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Фонда не проведена. 

  

Раздел 7. Отчет о сделках с заинтересованностью. 
В 2022 году сделок, которые в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» признаются сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность, не совершалось. 
 

Раздел 8. События после отчетной даты 

События, которые могли бы оказать влияние на результаты годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Фонда за 2022 год, отсутствуют. 
 

Приложения: 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год. 

2. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 

за 2022 год. 

3. Исполнение показателей Финансового плана доходов и расходов (бюджета) 
за 2022 год. 

4. Поступление и освоение средств финансовой помощи ППК ФРТ за 2022 год. 

5. Постатейная структура расходов средств финансовой помощи ППК ФРТ за 2022 год. 
6. Отчет по выполнению плана деятельности Фонда на 2022 год и плановый период 2023-

2024гг.; 

7. План деятельности Фонда на 2023 год и плановый период 2024 - 2025гг. 

  



























































































Приложение № 3 

 

Исполнение показателей Финансового плана доходов и расходов (бюджета) за 2022 год. 
(в том числе сметы административно-хозяйственных расходов, размера фонда оплаты труда) 

Направления расходования 
средств в соответствии с 

утвержденной сметой  

План расходов 
в 

соответствии с 
утвержденной 
сметой на 2022 

год  
(тыс. руб.)  

Остаток 
субсидии на 

начало 
отчетного 
периода - 

Обязательств
а возникшие 
на 01.01.2022  

(тыс. руб.) 

Фактическое 
финансирова

ние из 
краевого 

бюджета в 
2022  

(тыс .руб.)  

Фактические 
расходы 2022 
года за счет 

субсидии 
2021 (по 

возникшим 
обязательств

ам) 
 (тыс. руб.) 

Фактические 
расходы 

Фонда 2022 
(тыс. руб.)  

Остаток 
субсидии на 

конец 
отчетного 
периода  

(тыс. руб.)  

Сумма 
возникших 

обязательств 
по 

заключенны
м договорам 
по состоянию 
на 1 января 
2023 (тыс. 

руб.)  

Сумма 
неиспользова

нной 
субсидии к 
возврату 

(тыс. руб.)  

Исполне
ние 

плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оплата труда и начисления                   

Оплата труда 21 922,2 533,4 21 922,2 533,4 21 508,5 413,7 413,3 0,4 100,0% 

Отчисления в фонды 6 434,3 154,6 6 434,3 154,6 6 186,8 247,5 111,4 136,1 97,9% 

Прочие выплаты (командировочные 
расходы) 117,6 0,0 117,6 0,0 74,0 43,6 0,0 43,6 62,9% 

Оплата товаров, работ, услуг                   

Арендные платежи за помещения 1 833,8 0,0 1 833,8 0,0 1 416,5 417,3 0,0 417,3 77,2% 

Эксплуатационные расходы на 
содержание помещений 

454,0 43,6 454,0 43,6 447,6 6,4 0,0 6,4 98,7% 

Коммунальные услуги 303,5 11,0 303,5 11,0 288,0 15,5 13,7 1,7 99,4% 

Приобретение материальных запасов 296,2 0,0 296,2 0,0 193,5 102,7 0,0 102,7 65,3% 

Прочие работы и услуги:           0       

услуги транспорта 101,3 14,8 101,3 14,8 76,7 24,5 13,2 11,3 90,2% 

услуги связи 172,2 2,8 172,2 2,8 161,8 10,4 2,8 7,6 95,6% 

экспертные, аудиторские услуги 1 258,2 0,0 570,4 0,0 70,0 500,4 0,0 500,4 12,3% 

участие в семинарах 72,5 0,0 72,5 0,0 72,5 0,0 0,0 0,0 100,0% 

содержание оргтехники, имущества 261,1 17,2 261,1 17,2 248,8 12,3 0,0 12,3 95,6% 

охрана труда 132,8 0,0 132,8 0,0 71,2 61,6 0,3 61,2 53,9% 

сопровождение программ и защита 
информации 

1 052,9 0,0 1 052,9 0,0 759,1 293,7 0,0 293,7 72,1% 



услуги по информированию 
населения (СМИ и т.д.) 3,6 0,0 3,6 0,0 0,9 2,7 0,0 2,7 25,0% 

банковские услуги 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0% 

нотариальные услуги 12,2 0,0 12,2 0,0 3,9 8,3 0,0 8,3 32,1% 

маркетинговые  мероприятия 211,1 0,0 211,1 0,0 84,7 126,4 0,0 126,4 40,1% 

Прочие расходы (налоги, пошлины, 
взносы) 218,5 0,0 218,5 0,0 168,3 50,2 50,0 0,2 99,9% 

Единовременные расходы 
(организация рабочего процесса)           

приобретение мебели 248,9 0,0 248,9 0,0 246,6 2,3 0,0 2,3 99,1% 

приобретение оргтехники 535,5 0,0 535,5 0,0 197,0 338,5 0,0 338,5 36,8% 

приобретение программного 
обеспечения 

202,5 0,0 202,5 0,0 171,9 30,5 0,0 30,5 84,9% 

приобретение оборудования 295,1 0,0 295,1 0,0 215,2 79,9 0,0 79,9 72,9% 

Итого 36 171,73 777,38 35 483,93 777,38 32 663,64 2 820,30 604,84 2 215,46 94% 

 

  



Приложение № 4 

 

Поступление и освоение средств финансовой помощи ППК ФРТ за 2022 год 

 

Наименование соглашения 

Наименование 
(адрес) объекта, 
идентификатор в 

ЕРПО 

Дата 
соглашения 

№ 
соглашения  

Остаток на 
01.01.22 

(тыс. руб.) 

Объем 
финансовой 

помощи 

 (тыс. руб.) 

Освоение 

(тыс. руб.) 
  

Остаток 

на 01.01.23 

(тыс. руб.) 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
жилищно-строительного кооператива 
«Толмачева, 15» 

г. Пермь, ул. 
Толмачева,15 02.09.2020 

ФЗП-

28/524-20 
24 657 319 557 078 100 265 

ID: р-15671 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
ООО «Солдес строй» 

г. Пермь, 
Декабристов пр-

кт,97 16.11.2020 
ФЗП-

28/955-20 
15 699 121 097 136 057 739 

ID: р-5403 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
ООО «ПО «Пермпромжилстрой» 

г. Пермь, ул. 
Екатериниская, 175 02.09.2020 

ФЗП-

28/525-20 
29 214 33 868 61 551 1 532 

ID: р-114350 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
ООО «ИК «ГОРОД-СТРОЙ» 

г. Пермь, ул. КИМ, 
14 

24.12.2020 
ФЗП-

28/1339-20 
0 7 022 7 022 0 

ID: р-16236 

Соглашению о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
жилищно-строительного кооператива «Правый 
берег» 

г. Пермь, ул. 
Кировоградская, 70 

21.10.2020 
ФЗП-

28/772-20 
3 433 121 970 124 898 505 

ID: р-4196 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
ООО «А-Технология» 

г. Пермь, ул. 
Адмирала 
Ушакова, 34 21.10.2020 

ФЗП-

28/770-20 
0 443 443 0 

ID: р-2862 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
ООО «А-Система» 

г. Пермь, ул. Юнг 
Прикамья,14  21.10.2020 

ФЗП-

28/771-20 
3 373 84 874 87 573 674 

ID: р-8341 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 

г. Пермь, 
ул. Карпинского, 
112а 

17.02.2021 
ФЗП-

28/372-21 
2 772 131 484 132 706 1 549 



Жилищно-строительный кооператив "Триумф. 
Квартал 2" 

ID: р-44567 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
общества с ограниченной ответственностью 
"КД-Девелопмент" 

г. Пермь, 
ул. Углеуральская, 
25 17.02.2021 

ФЗП-

28/373-21 
8 898 102 121 110 281 737 

ID:  p-41734 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
общества с ограниченной ответственностью 
"КД-Девелопмент" 

г. Пермь, ул. 
Переселенческая, 
98 17.02.2021 

ФЗП-

28/373-21 
2 197 77 320 78 729 788 

ID: p-5331 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
общества с ограниченной ответственностью 
"КД-Девелопмент" 

г. Пермь, ул. 
Переселенческая, 
100 17.02.2021 

ФЗП-

28/373-21 
5 648 100 980 105 999 629 

ID: p-813 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
общества с ограниченной ответственностью 
"Ладный дом Урал" 

с. Култаево, 
ул. Кедровая 18, 20 26.02.2021 

ФЗП-

28/490-21 
1 896 37 271 38 293 874 

ID: р-5392 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
общества с ограниченной ответственностью 
"Ладный дом Урал" 

с. Култаево, 
ул. Кедровая 18, 20 

26.02.2021 
ФЗП-

28/490-21 
2 067 1 357 3 424 0 

ID: р-9460 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
Жилищно-строительный кооператив "Триумф. 
Квартал 2. Вторая очередь" 

г. Пермь, ул. 
Карпинского, 108 
(зарезервирован 
адрес – ул. 
Карпинского, 110) 
поз.3.2. 
ID: р-116038  

08.04.2021 
ФЗП-

28/1072-21 
0 22 788 22 132 656 

 

Соглашение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
Жилищно-строительный кооператив "Триумф. 
Квартал 2. Вторая очередь" 

г. Пермь, ул. 
Карпинского, 110 а, 
поз.4.1 

08.04.2021 
ФЗП-

28/1072-21 
0 14 541 14 541 0 

ID: р-116039 

Соглашения о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 

г. Пермь, ул. 
Старцева, 143 09.07.2021 

ФЗП-

28/1986-21 
0 15 983 15 983 0 

ID: р-38400 



Общества с ограниченной ответственность 
"Авиатор-3" 

Соглашения о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов 
Публичного акционерного общества 
"Строительно-монтажный Трест №14" 

г. Пермь, ул. 
Сокольская, 10б 10.12.2021 

ФЗП-

28/3451-21 
0 22 082 2 621 19 461 

ID: р-34925 

Соглашения о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов ООО 
"Уралтехника-Строй"  

г. Пермь, ул. 
Кабельщикова, 27 29.10.2021 

 ФЗП-

28/3048-21 
0 1 002 1 002 0 

ID: р-114644 

Соглашения о финансировании мероприятий 
по завершению строительства объектов ООО 
"Уралтехника-Строй" 

г. Пермь, ул. 
Кабельщикова, 25 17.12.2021 

ФЗП-

28/3541-21 
0 1 002 1 002 0 

ID: р-119706 

Итого:       75 221 1 554 524 1 501 335 128 409 

 

  



Приложение № 5 

 

Постатейная структура расходов средств финансовой помощи ППК ФРТ за 2022 год (тыс. руб.) 
 

Статьи затрат 

Декабристов, 
97  

(p-5403) 

Екатерининск
ая, 175  

(р-114350) 

Кабельщиков, 
25  

(p-119706) 

Кабельщиков, 
27  

(p-114644) 

Карпинского, 
110  

(р-116038) 

Карпинского, 
110а  

(р-116039) 

Карпинского, 
112а  

(р-44567) 

Кедровая  
(р-5392) 

Кедровая, 
18,20  

(р-9460) 

Ким, 14  
(р-16236) 

Аренда 1 777   1 909   335 131  

Банковское сопровождение 742 438   114 156 655 329 46 62 

Гос. пошлина   22 22       
Земельный налог 171  5 5  278 297   101 

Межевание земельных 
участков           
Налог на имущество 2 249 1 578     2 023 75   
Налог на прибыль           
Охрана 549 996   715 715 458 318 218 693 

Переустройство газопровода        107   
Переустройство теплосети        540   
ПИР 10 361 23 478   11 081  11 051 5 452   

Погашение требований по 
текущим  платежам, 
требований кредиторов  0 975 975 125 125    0 

СМР 101 098      101 984 21 223   
Техническая 
инвентаризация           
Техобследование           
Техприсоединение ВО 5 244 8 405    3 237 5 725 1 896 2 067 1 031 

Техприсоединение Тепло 3 125 9 628   5 278 4 448 2 771 7 098  3 074 

Техприсоединение ХВС 2 371 3 409    2 422 1 297 124  2 056 

Техприсоединение Э/Э 4 960 11 090   1 629 1 913 1 913   6 

Функции строительного 
контроля 1 451      899    
Функции технического 
заказчика 2 473      2 481 309   
Экспертиза 1 263 1 750   1 282 1 248 1 153 488 963  

Итого 136 057 61 551 1 002 1 002 22 132 14 541 132 706 38 293 3 425 7 022 

 

 



Статьи затрат 

Кировоградска
я, 68а  

(p-4196) 

Переселенческа
я, 100  

(р-813) 

Переселенческа
я, 98  

(р-5331) 

Сокольская, 
10б 

 (p-34925) 

Старцева, 143  
(p-38400) 

Толмачева 15  
(p-15671) 

Углеуральская, 
25  

(р-41734) 

Ушакова, 34  
(p-2862) 

Юнг 
Прикамья, 14  

(p-8341) 

Аренда 
     144    

Банковское сопровождение 1 089 289 167  28 4 879 341  57 

Гос. пошлина 22   44 88    22 

Земельный налог 65 404 268  101  259 21 77 

Межевание земельных 
участков 

15        15 

Налог на имущество 
 378 554 568 1 982  640   

Налог на прибыль 
        91 

Охрана 
    17     

Переустройство газопровода 406 584 584 17 439 38 584 422 658 

Переустройство теплосети 
         

ПИР 
         

Погашение требований по 
текущим  платежам, 
требований кредиторов 

13 968 9 576 7 491 0 1 025  10 330  11 815 

СМР 0   0 3 284   0  

Техническая 
инвентаризация 

98 844 87 635 66 225   536 401 87 960  70 000 

Техобследование 
     356    

Техприсоединение ВО 
    4 120     

Техприсоединение Тепло 216 1 545 1 159    1 397   

Техприсоединение ХВС 1 860 2 655    3 065 2 631  3 361 

Техприсоединение Э/Э 1 356 1 435 1 038  2 819  4 890   

Функции строительного 
контроля 

6 12 6   19 12  12 

Функции технического 
заказчика 

2 085     12 177    

Экспертиза 3 852        115 

Итого 1 113 1 485 1 236 1 992 2 081  1 237  1 350 

 

 



 

ОТЧЕТ  

по выполнению плана мероприятий Регионального фонда ПК  

по завершению строительства проблемных объектов, 

 утвержденного на 2022 год и плановый период 2023-2024гг. 

 

№ 

п/п 

Адрес Проблемного 

объекта 

Плановые показатели Фактические мероприятия в 2022 году 

Год 

начала 

мероприят

ий  

Плановый 

срок ввода 

в 

эксплуата

цию  

По передаче прав на объекты в 

судебном порядке 

По завершению строительства объектов 

1. г. Пермь, Дзержинский 

район, ул. Толмачева, д. 15 

2020 III квартал 

2022  

 

 2022 год – контроль за ходом выполнения 

строительно-монтажных работ, 

выполняемых в рамках заключенного 

23.11.2021 договора генерального подряда 

на выполнение строительно-монтажных 

работ. Подрядчик: ООО «Вектор-Строй».  

28.12.2022 получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Отклонение фактического срока ввода 

объекта в эксплуатацию возникло в связи с 

выявленными доп. объемами работ, 

внесением изменений в ПСД и 

необходимостью прохождения гос. 

экспертизы в отношении отдельных 

изменений в ПСД. 

2. г. Пермь, Кировский 

район, ул. 

Кировоградская, д. 68 «А» 

2020 II квартал 

2023 

 

 05.04.2022 – получено положительное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

27.07.2022 – объявлен конкурс на право 

заключение договора подряда на 

выполнение строительно-монтажных работ 



11.07.2022 – заключен договор 

генерального подряда на выполнение 

строительно-монтажных работ. Подрядчик: 

ООО «СК «Высотспецстрой».  

3. г. Пермь, 

Мотовилихинский район, 

ул. Ким, д. 14 

2020 I квартал 

2023 

 

09.08.2022 по указанию ППК «ФРТ» 

Фондом подано заявление в суд об 

отмене определения о передаче прав 

застройщика. 

25.11.2022 Арбитражным судом 

Пермского края вынесено определение 

об удовлетворении заявления Фонд и 

отмене определения от 31.05.2021 по 

делу № А50-9699/2016.  

15.12.2022 объект и обязательства 

переданы от Фонда конкурсному 

управляющему застройщика - банкрота. 

 

30.03.2022 в связи с нарушением со 

стороны подрядной организации сроков 

выполнения работ расторгнут договор 

подряда на разработку проектно-сметной 

документации с ООО «Институт Пермский 

«Промстройпроект». 

30.03.2022 заключен договор с ООО 

«ПрофПроект» на выполнение проектно-

изыскательских работ в отношении 

объекта. 

11.07.2022 проектировщиком направлены 

предварительные выводы по результатам 

дополнительного технического 

обследования объекта, свидетельствующих 

о невозможности завершения 

строительства в срок, установленный 

законодательством 36 месяцев в связи с 

выявленным ненормативным креном 

здания,  

20.07.2022 Председателем Правительства 

Пермского края направлено ходатайство в 

ППК «ФРТ» об изменении способа 

восстановления прав граждан - участников 

строительства на выплаты. 

4. г. Пермь, Кировский 

район, ул. Юнг Прикамья, 

14 

2020 I квартал 

2023 

 

 22.02.2022 заключен договор на 

проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий с КГАУ 

«Госэкспертиза». 



23.06.2022 получено положительное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

24.08.2022 объявлен конкурс на право 

заключения договора подряда на 

выполнение строительно-монтажных 

работ в отношении Объекта. 

14.10.2022 заключен договор на 

выполнение строительно-монтажных 

работ в отношении объекта. Подрядчик – 

ООО «Акрополь-М».  

5. г. Пермь, Индустриальный 

район, пр-т Декабристов, 

д. 97 

2020 II квартал 

2023 

 

 18.01.2022 заключен договор на 

проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий с КГАУ 

«Госэкспертиза». 

26.04.2022 получено положительное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

12.05.2022 объявлен конкурс на право 

заключения договора подряда на 

выполнение строительно-монтажных 

работ в отношении Объекта.  

17.06.2022 подведены итоги конкурса, 

определен победитель. 

15.07.2022 победитель закупки признан 

уклонившимся от заключения договора. 

23.08.2022 конкурс признан 

несостоявшимся, отказ участника, 

занявшего второе место, от заключения 

договора. 



28.09.2022 заключен договор на 

выполнение строительно-монтажных 

работ в отношении объекта. Подрядчик – 

ООО «СФ Основание».  

6. г. Пермь, Кировский 

район, ул. Адмирала 

Ушакова, д. 34 

2020 IV квартал 

2023 

 

27.05.2022 в связи с отменой ППК 

«ФРТ» решения о финансировании 

завершения строительства Фондом 

подано заявление в суд об отмене 

определения о передаче прав 

застройщика. 

22.07.2022 Арбитражным судом 

Пермского края вынесено определение 

об отмене судебного акта арбитражного 

суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам и возврате объекта в 

конкурсную массу. 

12.08.2022 объект и обязательства 

переданы от Фонда конкурсному 

управляющему застройщика - банкрота. 

01.03.2022 проектировщиком 

приостановлено выполнение проектно-

изыскательских работ в связи с 

невозможностью завершения 

строительства объекта в существующих 

град. нормах (баланс территории, пож. 

нормы). 

21.02.2022 Председателем Правительства 

Пермского края было направлено 

ходатайство об изменении способа 

удовлетворения прав граждан  

19.05.2022 Наблюдательным советом ППК 

«ФРТ» принято решение об отмене 

решения наблюдательного совета ППК 

«ФРТ» от 15.09.2020 о финансировании 

мероприятий по завершению 

строительства Объекта. 

7. г. Пермь, Дзержинский 

район, ул. 

Екатерининская, д. 175 

(позиция 2) 

2020 III квартал 

2023 

 

 

05.08.2022 по указанию ППК ФРТ 

Фондом в Арбитражный суд Пермского 

края подано заявление об отмене 

определения о передаче прав 

застройщика. 

09.11.2022 Арбитражным судом 

Пермского края принято решение об 

отмене судебного акта от 29.12.2020 

22.04.2022 получено положительное 

заключение государственной экспертизы. 

В соответствии с ПОС из состава 

проектной документации срок завершения 

строительства объекта превышает 

предельный 3х летний срок для 

восстановления прав граждан – участников 

строительства. 

8. г. Пермь, Дзержинский 

район, ул. 

Екатерининская, д. 175 

(позиция 3) 

2020 III квартал 

2023 

 



9. г. Пермь, Дзержинский 

район, ул. 

Екатерининская, д. 175 

(позиция 4) 

2020 III квартал 

2023 

 

арбитражного суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

22.11.2022 Арбитражным судом 

Пермского края Фонду отказано в 

удовлетворении заявления о намерении 

стать приобретателем имущества 

застройщика. Произведен поворот 

исполнения судебного акта – 

определения Арбитражного суда 

Пермского края от 29.12.2020, объект 

возвращен в конкурсную массу 

должника. 

13.12.2022 объект передан от Фонда 

конкурсному управляющему 

застройщика - банкрота. 

11.05.2022 Председателем Правительства 

Пермского края было направлено 

ходатайство об изменении способа 

удовлетворения прав граждан  

10. г. Пермь, Дзержинский 

район, ул. Углеуральская, 

д. 23 (стр.адрес 

Углеуральская, д. 25) 

2021 III квартал 

2023 

 

 11.01.2022 заключен договор на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий с КГАУ «Госэкспертиза». 

10.03.2022 получено отрицательное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

05.05.2022 получено положительное 

заключение повторной государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

30.06.2022 объявлен конкурс на право 

заключения договора подряда на 

выполнение строительно-монтажных работ 

в отношении Объекта. 

11.08.2022 заключен договор на 

выполнение строительно-монтажных работ 



в отношении объекта. Подрядчик – ООО 

«СК «Высотспецстрой».  

11. г. Пермь, Дзержинский 

район, ул. 

Переселенческая, д. 98 

2021 II квартал 

2023 

 

 24.01.2022 заключен договор на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий с КГАУ «Госэкспертиза». 

16.03.2022 получено отрицательное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

17.06.2022 получено положительное 

заключение повторной государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

30.06.2022 объявлен конкурс на право 

заключения договора подряда на 

выполнение строительно-монтажных работ 

в отношении Объекта. 

11.08.2022 заключен договор на 

выполнение строительно-монтажных работ 

в отношении объекта. Подрядчик – ООО 

«СК «Высотспецстрой».  

12. г. Пермь, Дзержинский 

район, ул. Углеуральская, 

д. 23 (стр.адрес 

Переселенческая, д.100) 

2021 III квартал 

2023 

 

 20.01.2022 заключен договор на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий с КГАУ «Госэкспертиза». 

16.03.2022 получено отрицательное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

13.05.2022 получено положительное 

заключение повторной государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 



30.06.2022 объявлен конкурс на право 

заключения договора подряда на 

выполнение строительно-монтажных работ 

в отношении Объекта. 

11.08.2022 заключен договор на 

выполнение строительно-монтажных работ 

в отношении объекта. Подрядчик – ООО 

«СК «Высотспецстрой».  

13. г. Пермь, Индустриальный 

район, ул. Карпинского, д. 

112а  

2021 II квартал 

2023 

 

 21.02.2022 получено отрицательное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

23.05.2022 получено положительное 

заключение повторной государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

28.06.2022 объявлен конкурс на право 

заключения договора подряда на 

выполнение строительно-монтажных работ 

в отношении Объекта. 

11.08.2022 заключен договор на 

выполнение строительно-монтажных работ 

в отношении объекта. Подрядчик – ООО 

«СК «Высотспецстрой».  

14. Пермский район, с. 

Култаево, ул. Кедровая, д. 

18-20 (1 очередь) 

2021 III квартал 

2023 

 

 05.03.2022 заключен договор на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий с КГАУ «Госэкспертиза». 

21.06.2022 получено положительное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 



15. Пермский район, с. 

Култаево, ул. Кедровая, д. 

18-20 (2 очередь) 

2021 III квартал 

2023 

 

18.07.2022 объявлен конкурс на право 

заключения договора подряда на 

выполнение строительно-монтажных работ 

в отношении Объекта. 

23.08.2022 заключен договор на 

выполнение строительно-монтажных работ 

в отношении объекта. Подрядчик – ООО 

«Урал-Инвест».  

08.09.22 по результатам комиссионного 

осмотра объекта строительства были 

выявлены дефекты (ненормативное 

состояние несущих конструкций Блока 1) и 

определена необходимость внесения 

изменений в проект. Работы подрядчиком 

приостановлены. 

14.11.22г. Заключено дополнительное 

соглашение к договору о корректировке 

графика производства работ по Блоку 1.  

Декабрь 2022 года откорректированная 

проектная документация направлена ТЗФ 

ФРТ на ознакомление. 

16. г. Пермь, Индустриальный 

район, ул. Карпинского, д. 

110а (поз. 4.1) 

2021 IV квартал 

2023 

 

 21.01.2022 объявлен конкурс на право 

заключения договора подряда на 

выполнение проектно-изыскательских 

работ в отношении объекта. 

28.02.2022 заключен договор на 

выполнение проектно-изыскательских 

работ. Подрядчик - ООО "КС-

Девелопмент". 

17.08.2022 заключен договор на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий с КГАУ «Госэкспертиза». 



16.12.2022 получено положительное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

17. г. Пермь, Индустриальный 

район, ул. Карпинского, д. 

108 (поз. 3.2) 

2021 IV квартал 

2023 

 

 21.01.2022 объявлен конкурс на право 

заключения договора подряда на 

выполнение проектно-изыскательских 

работ в отношении объекта. 

01.03.2022 заключен договор на 

выполнение проектно-изыскательских 

работ. Подрядчик - ООО "ИнвестПроект". 

22.08.2022 заключен договор на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий с КГАУ «Госэкспертиза». 

11.11.2022 получено положительное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

18. г. Пермь, Свердловский 

район, ул. Старцева, 143 

2021 II квартал 

2024 

 

21.04.2022 Арбитражным судом 

Пермского края вынесено определение 

о передаче прав и обязанностей 

застройщика-банкрота Фонду. 

11.05.2022 между Фондом и 

застройщиком-банкротом заключен 

договор передачи прав и обязанностей 

30.05.2022 зарегистрирован переход к 

Фонду прав на имущество застройщика-

банкрота 

27.09.2022 Фонду от застройщика-

банкрота, путем заключения 

дополнительного соглашения, переданы 

права и обязанности по договору 

от 27.10.2021 на выполнение функций 

технического заказчика и строительному 

контролю с ООО «Технический заказчик 

Фонда развития территорий». 

27.09.2022 Фонду от застройщика-

банкрота, путем заключения 

дополнительного соглашения, переданы 

права и обязанности по договору 

от 14.12.2021 на выполнение обследования 

и инженерных изысканий, заключенному с 

ООО «ПСФ «Финист». 



27.09.2022 Фонду от застройщика-

банкрота, путем заключения 

дополнительного соглашения, переданы 

права и обязанности по договору 

от 15.03.2022 на разработку проектной 

документации, заключенному с ООО 

«ПСФ «Финист». 

09.11.2022 заключен договор на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий с КГАУ «Госэкспертиза». 

19. Многоквартирный жилой 

дом по ул. Теплогорская, 

20 

2021 III квартал 

2023 

 

По состоянию на 31.12.2022 объект 

Фонду не передан в связи с отказом 

ППК ФРТ финансировать завершение 

строительства объекта, т.к. все 

участники строительства признали 

права собственности на помещения в 

объекте. 

В течение 2022 года проведено 6 

судебных заседаний. 

 

ЖСК «Хорошее место» с ИП Мурзакаевым 

В.Р.  07.07.2022г. было заключено 

соглашение о реализации мероприятий по 

завершению строительства на срок 6 

месяцев безвозмездно без применения 

федеральных мер поддержки. Однако, в 

ноябре 2022 года работы были 

приостановлены ИП Мурзакаевым В.Р. без 

объяснения причин. 

ЖСК Хорошее место после выполнения 

работ планировали в судебном порядке 

ввести объект в эксплуатацию в процедуре 

банкротства. 

Правительство ПК планирует отозвать 

ходатайство после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

20. Многоквартирный жилой 

дом по ул. Теплогорская, 

22 

2021 III квартал 

2023 

 

21. Блокированный жилой 

дом по ул. Кабельщиков, 

27 в Орджоникидзевском 

районе, расположенный по 

адресу: Пермский край, г. 

Пермь, 

2021 I квартал 

2023 

 

06.06.2022 Арбитражным судом 

Пермского края вынесено определение 

о передаче прав и обязанностей 

застройщика-банкрота Фонду. 

16.06.2022 между Фондом и 

застройщиком-банкротом заключен 

договор передачи прав и обязанностей 

04.07.2022 между Фондом и ООО 

«Технический заказчик Фонда развития 

территорий» заключен договор на 

выполнение функций технического 

заказчика и строительному контролю с  

04.10.2022 по итогам конкурентной 

закупки с ООО «ПрофПроект» заключен 



Орджоникидзевском р-не, 

ул. Кабельщиков, 27 

13.07.2022 зарегистрирован переход к 

Фонду прав на имущество застройщика-

банкрота 

договор на выполнение проектно-

изыскательских работ в отношении 

Объекта 

26.12.22 ТЗФ ФРТ направил письмо в 

Фонд с приложением заключений об 

обследовании и изысканиях, а также 

письма подрядчика о невозможности 

завершения строительства объектов и 

необходимости их полного демонтажа, а 

также с предложением о расторжении 

договоров проектирования. 

27.12.22 Фондом в адрес Минстроя ПК 

было направлено письмо с обоснованием 

невозможности завершения строительства 

объекта и просьбой инициировать 

ходатайство губернатора о пересмотре 

способа удовлетворения прав граждан. 

22. Многоквартирный жилой 

дом со встроенными 

помещениями 

общественного назначения 

по ул. Сокольская, 10б в 

Кировском районе г. 

Перми 

2021 I квартал 

2024 

 

27.09.2022 Арбитражным судом 

Пермского края вынесено определение 

о передаче прав и обязанностей 

застройщика-банкрота Фонду. 

27.10.2022 между Фондом и 

застройщиком-банкротом заключен 

договор передачи прав и обязанностей 

01.11.2022 зарегистрирован переход к 

Фонду прав на имущество застройщика-

банкрота 

21.11.2022 Фонду от застройщика-

банкрота, путем заключения 

дополнительного соглашения, переданы 

права и обязанности по договору от 

14.03.2022 на выполнение функций 

технического заказчика и строительному 

контролю с ООО «Технический заказчик 

Фонда развития территорий». 

25.08.2022 заключен договор на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий с КГАУ «Госэкспертиза». 

06.12.2022 получено положительное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 



08.12.2022 Фонду от застройщика-

банкрота, путем заключения 

дополнительного соглашения, переданы 

права и обязанности по договору от 

22.03.2021 на выполнение обследования и 

инженерных изысканий, заключенному с 

ООО «ПСК «Служба заказчика». 

30.12.2022 объявлен конкурс на право 

заключения договора подряда на 

выполнение строительно-монтажных работ 

в отношении Объекта.  

23. Блокированный жилой 

дом по ул. Кабельщиков, 

25 в Орджоникидзевском 

районе, расположенный по 

адресу: Пермский край, г. 

Пермь, 

Орджоникидзевском р-не, 

ул. Кабельщиков, 25 

2021 I квартал 

2023 

 

06.06.2022 Арбитражным судом 

Пермского края вынесено определение 

о передаче прав и обязанностей 

застройщика-банкрота Фонду. 

16.06.2022 между Фондом и 

застройщиком-банкротом заключен 

договор передачи прав и обязанностей 

13.07.2022 зарегистрирован переход к 

Фонду прав на имущество застройщика-

банкрота 

04.07.2022 между Фондом и ООО 

«Технический заказчик Фонда развития 

территорий» заключен договор на 

выполнение функций технического 

заказчика и строительному контролю с  

04.10.2022 по итогам конкурентной 

закупки с ООО «ПрофПроект» заключен 

договор на выполнение проектно-

изыскательских работ в отношении 

Объекта 

26.12.22 ТЗФ ФРТ направил письмо в 

Фонд с приложением заключений об 

обследовании и изысканиях, а также 

письма подрядчика о невозможности 

завершения строительства объектов и 

необходимости их полного демонтажа, а 

также с предложением о расторжении 

договоров проектирования. 

27.12.22 Фондом в адрес Минстроя ПК 

было направлено письмо с обоснованием 

невозможности завершения строительства 

объекта и просьбой инициировать 



ходатайство губернатора о пересмотре 

способа удовлетворения прав граждан. 

 



Пермь, 2023 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением управляющего совета Унитарной 
некоммерческой организации – фонда «Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Пермского края» 

Протокол № 1 от 12 января 2023 года 
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Унитарной некоммерческой организации - фонда 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства Пермского края» на 2023 и плановый 

период 2024 - 2025 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие сведения о деятельности 

1.1. Унитарная некоммерческая организация – фонд «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства Пермского края» (далее - 

«Региональный фонд ПК») создана в соответствии с Постановлением 
Правительства Пермского края от 02 апреля 2020 года № 175-п на основании 
статьи 21.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимого 
имущества и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - «ФЗ № 214-ФЗ») в целях урегулирования 

обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками  
долевого строительства, путем передачи Фонду имущества (в том числе 
имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого 
имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств 
граждан – участников долевого строительства в порядке, предусмотренном ФЗ 

№ 214-ФЗ, и (или) завершения строительства объектов инженерно-технической 
инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для 
размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов 
капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое 
присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (далее - объекты инфраструктуры), для их последующей 
безвозмездной передачи в государственную или муниципальную 
собственность. 

1.2. Финансирование завершения строительства многоквартирных 
домов и объектов инфраструктуры, указанных в п. 1.1 настоящего документа, 
осуществляться за счет денежных средств, предоставляемых Публично-

правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства» (далее - «ППК Фонд»), на основании Федерального закона от 29 
июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 
граждан – участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – «ФЗ № 218-ФЗ»). 

1.3. Финансирование текущей деятельности Регионального фонда ПК 

осуществляется за счет средств бюджета Пермского края путем предоставления 
субсидии из бюджета Пермского края в соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края. 

1.4. Региональный фонд ПК осуществляет следующие уставные виды 
деятельности: 
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1) приобретение объектов незавершенного строительства, объектов 
инфраструктуры, земельных участков (прав на земельные участки), 
предназначенных для размещения объектов незавершенного строительства и 
объектов инфраструктуры, а также обязательств перед участниками долевого 
строительства в порядке, определенном Федеральным законом от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее «ФЗ № 127-ФЗ), 
в целях завершения строительства объектов незавершенного строительства и 
объектов инфраструктуры; 

2) завершение строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с 
привлечением средств граждан - участников строительства, и (или) завершение 
строительства объектов инфраструктуры, в отношении которых арбитражным 
судом было принято решение о признании застройщика банкротом и об 
открытии конкурсного производства, за счет денежных средств, 
предоставляемых ППК «Фонд»;  

3) завершение строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимого имущества и объектов инфраструктуры, по которым 
Региональному фонду ПК права застройщика были переданы жилищно-

строительными кооперативами, созданными в соответствии со статьей 201.10 

ФЗ № 127-ФЗ (далее – Кооперативы), за счет денежных средств, 
предоставляемых ППК «Фонд»;  

4) передача гражданам – участникам строительства жилых помещений, 
машино-места и (или) нежилых помещений в соответствии с ФЗ № 127-ФЗ, 
после завершения строительства и вводе в эксплуатацию многоквартирных 
домов, указанных выше; 

5) передача завершенных строительством объектов инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность; 

6) создание и поддержка электронных информационных ресурсов 
Регионального фонда ПК в сети Интернет, обеспечивающих деятельность 
Регионального фонда ПК; 

7) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления Пермского края, ППК «Фонд» и застройщиками. 

1.5. В целях исполнения полномочий Региональный фонд ПК вправе: 
1) обращаться в арбитражный суд с заявлением о намерении стать 
приобретателем прав (в том числе имущественных прав) и обязательств 
застройщика, в том числе прав на проектную документацию в соответствии с 
ФЗ  № 127-ФЗ; 

2) заключать соглашения о передаче функций застройщика Региональному 
фонду ПК от Кооперативов; 
3) выступать в качестве застройщика и осуществлять деятельность по 
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завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимого имущества и объектов инфраструктуры, с учетом особенностей, 
установленных ФЗ № 214-ФЗ; 
4) привлекать средства граждан и юридических лиц по договорам участия в 
долевом строительстве в отношении объектов, указанных в части 1 статьи 21.1 
ФЗ № 214-ФЗ, при условии размещения денежных средств участников долевого 
строительства на счетах эскроу в уполномоченном банке в сфере жилищного 
строительства в порядке, установленном ФЗ № 214-ФЗ; 
5) принимать от Кооператива(ов) помещения и (или) машино-места в 
объектах недвижимости, строительство которых завершено, если в отношении 
указанных помещений и (или) машино-мест у кооператива(ов) отсутствует 
обязанность по передаче их гражданам - членам кооператива, при их наличии; 
6) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления 
Пермского края, юридических лиц справочные, аналитические, статистические 
и иные материалы и информацию, необходимые для достижения цели, 
предусмотренной настоящим уставом; 
7) оказывать консультационную помощь органам государственной власти, 
органам местного самоуправления Пермского края, физическим и юридическим 
лицам, в том числе путем разработки и распространения методических 
рекомендаций, проведения семинаров и конференций, подготовки, выпуска и 
распространения информационных и иных материалов о деятельности Фонда, 
публикации в печати и распространения через электронные средства массовой 
информации методических, аналитических и иных материалов, связанных с 
деятельностью Регионального фонда ПК; 

8) осуществлять закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – «ФЗ № 223-ФЗ»);  
9) направлять предложения о совершенствовании законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам деятельности Регионального фонда 

ПК, защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства. 

1.6. Между Фондом ПК с ППК Фонд подписаны Соглашения о 
финансировании мероприятий по завершению строительства в отношении 23 
объектов, расположенных на территории Пермского края, включенных в 
Единый реестр проблемных объектов (далее ЕРПО), строительство которых 
осуществлялось застройщиками, признанными в установленном законом 
порядке несостоятельными-банкротами с привлечением средств граждан – 

участников долевого строительства в порядке, предусмотренном ФЗ № 214-ФЗ.  
1.6.1. В отношении 1 объекта - г. Пермь, ул. Ушакова, 34, решение о 

финансировании мероприятий по завершению строительства 19.05.2022 г.  
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отменено, при этом Соглашение о финансировании мероприятий по 
завершению строительства данного объекта не расторгнуто, окончательные 
расчеты между сторонами, в т.ч. с подрядными организациями, не 
произведены. Судом рассматривается иск проектной организации к Фонду ПК 
о частичном взыскании денежных средств за оказанные услуги.    

1.6.2. В отношении 8 объектов в течение 2023 г. имеется вероятность 
изменения или отмены ранее принятого ППК Фонд решения о финансировании 
мероприятий по завершении строительства: 

– г. Пермь, ул. Теплогорская, д. 20, д. 22 – рассматривается вопрос о 
достройке домов силами и за счет 3-его лица (инвестора); 

– г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 25, д. 27, г. Пермь, ул. Екатерининская, 
175 (поз.2,3,4), Ким, 14 – направлено ходатайство об изменении решения с 

«достройки» на «выплаты» в связи с выявлением обстоятельств, влекущих 
невозможность ввода домов в эксплуатацию в установленном порядке в 

регламентированный срок (нарушение строительных норм и правил, 
недостаточность земли). 

Порядок осуществления деятельности. 

1.7. Решение о способе восстановления прав граждан (выплаты или 

достройка) относится к компетенции Наблюдательного совета ППК Фонд в 
соответствии с Правилами принятия решения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 12.09.2019 № 1192. 

1.8. Принятое решение о финансировании завершения строительства 
конкретного проблемного объекта доводится до сведения Региональный фонд 
ПК путем направления выписки из протокола наблюдательного совета (в 
случае принятия решения о выплате возмещений гражданам – выплаты 

производятся ППК Фонд через Банк Дом РФ, без привлечения Регионального 
фонда ПК). 

1.9. После получения выписки из протокола наблюдательного совета 
между ППК Фонд и Региональным фондом ПК подлежит заключению 
Соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства 
объекта.  

1.10. После заключения Соглашения о финансировании, в соответствии с 
действующим законодательством, Региональный фонд ПК осуществляет весь 
комплекс мероприятий по передаче прав на имущество и документацию, 
связанную с завершением строительства проблемного объекта, а также 
передаче обязательств перед участниками строительства по завершению 
строительства жилых помещений и нежилых помещений площадью до 7 кв.м. в 
соответствии со ст. 201.15-1, 201.15-2 ФЗ № 127-ФЗ. 
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1.11. В соответствии с п. 1 ст. 21.2 ФЗ № 214-ФЗ Региональный фонд ПК 
обязан передать участнику долевого строительства объект долевого 
строительства не позднее 3-х лет со дня вынесения арбитражным судом 
определения, предусмотренного п. 3 ст. 201.15-2 ФЗ 127-ФЗ. 

1.12. Соглашением о финансировании предусмотрено, что реализация 
(отчуждение) свободных объектов (жилые, нежилые помещения, машиноместа) 
третьим лицам, при их наличии, осуществляется Региональным фондом ПК в 
соответствии с Порядком реализации свободных объектов, утверждаемым ППК 
Фонд (далее – Порядок реализации).  

Порядком реализации предусмотрено, что решение о выборе способа 
реализации Объектов относится к компетенции Фонда субъекта. При этом 
Порядок реализации устанавливает 3 возможных способа реализация: 
1) проведение публичных торгов (в форме аукциона на электронной торговой 
площадке); 2) участие в торгах, проводимых в соответствии с Законом о 
контрактной системе; 3) предложение Объектов на открытом рынке 
неопределенному кругу лиц (публичное предложение на открытом рынке). 

Реализация помещений в Объектах Региональным фондом ПК будет 
осуществляться на открытом рынке неопределенному кругу лиц с 
привлечением агентов (агентств недвижимости), поскольку указанный способ 
позволяет осуществить максимальных охват потенциальных покупателей за 
счет исключения административных и технических барьеров, возникающих в 
случае реализации механизмов, предполагающих использование 
специализированных информационных ресурсов или торговых площадок при 
проведении публичных торгов. 

Выбор Агента будет осуществляется Региональным фондом ПК 

посредством проведения закупочных процедур в соответствии с Законом о 
закупках и Положением о закупках Регионального фонда ПК. Отбор 
победителя в рамках закупочной процедуры будет осуществляться с учетом 
опыта участников по реализации объектов жилой недвижимости. 

1.13. Пообъектный план мероприятий изложен в Приложении 1 к 
настоящему документу. 



 

Приложение 1 

к Плану деятельности унитарной некоммерческой организации - фонд  
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства  

Пермского края» на 2023 и плановый период 2024-2025 годов 

 

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Регионального фонда ПК по завершению строительства проблемных объектов после получения решения 
Наблюдательного совета ППК Фонд о финансировании мероприятий по завершению строительства 

 

 

Адрес Проблемного объекта ID объекта 

Год начала 
мероприяти

й по 
завершению 
строительст

ва 

Плановый срок 
ввода в 

эксплуатацию 

Плановый срок 
реализации свободных 

помещений 

Объекты в работе Фонда, в отношении которых реализуются мероприятия по завершению их строительства  

1 г. Пермь, Дзержинский район, ул. Толмачева, д. 15 р-15671 2020 Объект введен в 
эксплуатацию 

II квартал 2025 г. 

2 г. Пермь, Кировский район, ул. Кировоградская, д. 68 «А» Р-4196 2020 
III квартал 2023 

отсутствуют помещения 
для реализации 

3 г. Пермь, Кировский район, ул. Юнг Прикамья, 14 Р-8341 2020 IV квартал 2023 II квартал 2025 г. 
4 г. Пермь, Индустриальный район, пр-т Декабристов, д. 97 Р-5403 2020 I квартал 2024 II квартал 2025 г. 
5 г. Пермь, Дзержинский район, ул. Углеуральская, д. 23 

(стр.адрес Углеуральская, д. 25) 
Р-41734 2021 

IV квартал 2023 IV квартал 2024 г. 

6 г. Пермь, Дзержинский район, ул. Переселенческая, д. 98 Р-5331 2021 IV квартал 2023 IV квартал 2024 г. 
7 г. Пермь, Дзержинский район, ул. Углеуральская, д. 23 

(стр.адрес Переселенческая, д.100) 
Р-813 2021 

IV квартал 2023 
II квартал 2025 г. 

8 г. Пермь, Индустриальный район, ул. Карпинского, д. 112а  Р-44567 2021 IV квартал 2023 II квартал 2025 г. 
9 Пермский район, с. Култаево, ул. Кедровая, д. 18-20 (1 

очередь) 
Р-5392 2021 

IV квартал 2023 
II квартал 2025 г. 

10 Пермский район, с. Култаево, ул. Кедровая, д. 18-20 (2 

очередь) 
Р-9460 2021 

IV квартал 2023 
II квартал 2025 г. 
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Адрес Проблемного объекта ID объекта 

Год начала 
мероприяти

й по 
завершению 
строительст

ва 

Плановый срок 
ввода в 

эксплуатацию 

Плановый срок 
реализации свободных 

помещений 

11 г. Пермь, Индустриальный район, ул. Карпинского, д. 110а 
(поз. 4.1) 

Р-116039 2021 I квартал 2024 II квартал 2025 г. 

12 г. Пермь, Индустриальный район, ул. Карпинского, д. 108 
(поз. 3.2) 

Р-116038 2021 I квартал 2024 II квартал 2025 г. 

13 г. Пермь, Свердловский район, ул. Старцева, 143 Р-38400 2021 II квартал 2024 II квартал 2025 г. 
14 г. Пермь, Кировский район, ул. Сокольская, д. 10 б Р-34925 2021 IV квартал 2023 II квартал 2025 г. 

Объекты, в отношении которых инициировано рассмотрение вопроса об изменении способа восстановления прав граждан – участников 
строительства 

15 г. Пермь, Индустриальный район, ул. Теплогорская, д. 20 Р-9197 2021 Отмена решения в связи с завершением 
строительства и вводом объекта силами и за 

счет 3-его лица (инвестором) в процедуре 
банкротства в 2023 году 

16 г. Пермь, Индустриальный район, ул. Теплогорская, д.22 Р-114235 2021 

17 г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Кабельщиков, 27 Р-114644 2021 Изменение способа удовлетворения прав 
участников строительства в связи с 

невозможностью завершения строительства в 
2023 году 

18 г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Кабельщиков, 25 Р-119706 2021 

19-21 г. Пермь, Дзержинский район, ул. Екатерининская, д. 175  

(3 позиции) 
р-114350 2020 

22 г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. КИМ, д. 14 р-2862 2020 

23 г. Пермь, Кировский район, ул. Адмирала Ушакова, 34 р-9871 2020 

 


