
 

 

 
 
 
 
 

Уважаемый Ильшат Ильгизович! 
 

Наблюдательным советом публично-правовой компании «Фонд развития 

территорий»  (далее – ППК «Фонд») 7 октября 2020 г. принято решение  

о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемного 

объекта застройщика ООО «Солдес строй», расположенного по адресу:  

Пермский край, г. Пермь, ул. Декабристов, д. 97 (далее – Объект).  

19 февраля 2021 г. Арбитражным судом Пермского края принято решение  

о передаче прав на земельный участок и Объект некоммерческой организации – 

фонду «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства 

Пермского края» (далее – Региональный фонд). 

5 апреля 2022 г. получено положительное заключение государственной 

экспертизы на проектную документацию. 

В мае 2022 г. ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий» 

(далее – Технический заказчик) был объявлен конкурс по отбору подрядной 

организации для выполнения строительно-монтажных работ (далее – СМР)  

на Объекте. 23 августа 2022 г. конкурс признан несостоявшимся по причине 

уклонения первого и второго участников от подписания договора  

(не предоставлена банковская гарантия). Срок организации мероприятий  

по проведению повторного конкурса и период времени, необходимый  

на завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию, превышали 

предельный трехлетний срок, установленный законодательством.  

С учетом изложенных обстоятельств 16 сентября 2022 г. Пермским краем 

было направлено ходатайство в адрес ППК «Фонд» о пересмотре способа 
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восстановления прав граждан с завершения строительства на выплату 

возмещений.  

20 сентября 2022 г. Технический заказчик сообщил Региональному фонду  

о готовности заключить договор с ООО «СФ Основание» как единственным 

поставщиком и выполнении строительно-монтажных работы в течение  

15 месяцев (менее срока 17 месяцев, установленного проектной 

документацией).  

Письмом ППК «Фонда» от 23 сентября 2022 г. отказано в пересмотре 

способа восстановления прав граждан с изменением его на выплаты 

возмещений. 

 В связи с отказом ППК «Фонд» в пересмотре решения о способе 

восстановления прав граждан 28 сентября 2022 г. был заключен договор  

на выполнение СМР с ООО «СФ Основание» (далее – подрядчик) со сроком 

выполнения работ продолжительностью 15 месяцев до 28 декабря 2023 г.   

В ходе выполнения мероприятий по завершению строительства Объекта 

подрядчиком неоднократно были допущены нарушения графика производства 

работ. Основные причины нарушения графика – отсутствие собственных 

средств на финансирование работ при оплате аванса, наличие судебных 

претензий со стороны контрагентов, в том числе арест средств на сумму 68 млн 

руб., блокировка средств на сумму более чем 40 млн руб. Подрядчиком 

заявлена пролонгация работ по договору на выполнение СМР на 5 месяцев. 

В связи с изложенным завершение строительства Объекта  

в установленный законодательством срок 3 года (до 19 февраля 2024 г.)  

не представляется возможным.  

Кроме того, в ходе выполнения мероприятий по завершению 

строительства Объекта выявлены основания для изменения решения  

о способе восстановления прав граждан, предусмотренные частью 3.4  

статьи 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-

правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: по результатам 

проектирования и технического обследования выявлена необходимость 

проведения мероприятий по усилению существующих конструкций, демонтажу 

несущих и (или) ограждающих конструкций, признанных непригодными  

для эксплуатации, элементов таких конструкций. 

Принимая во внимание наличие вышеизложенных обстоятельств, а также 

наличие оснований для пересмотра решения ППК «Фонд», прошу вынести  

на рассмотрение Наблюдательного совета ППК «Фонд»  вопрос об изменении 

способа восстановления прав граждан – участников строительства Объекта  

с завершения строительства на выплаты возмещений гражданам. 
 

Приложение: 1. Заключение КГАУ «Управление государственной 
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экспертизы Пермского края» от 26 апреля 2022 г.  

№ 59-1-1-3-025878-2022 на 84 л. в 1 экз. 

 2. Письмо ООО «СФ Основание» от 21 сентября 2023 г.  

№ 401 на 9 л. в 1 экз. 

 3. Отчет  ООО «НПЦ «Стройдиагностика» по результатам 

технического обследования от 20 ноября 2020 г. на 215 л. 

в 1 экз. 

 4. Письмо ООО «ПЕРМОБЛПРОЕКТ» от 2 сентября 

2022 г. № 409 на 2 л. в 1 экз.  

 5.  Письмо ООО «ПЕРМОБЛПРОЕКТ» от 9 сентября 

2022 г. № 433 на 2 л. в 1 экз.      

 6. Проектная документация по объекту «22-этажный жилой 

дом с офисными помещениями и автостоянкой  

по ул. Декабристов, д. 97 в Индустриальном районе  

г. Перми»; проект организации строительства на 65 л. 

в 1 экз. 

 7. Проектная документация по объекту «22-этажный жилой 

дом с офисными помещениями и автостоянкой 

(корректировка)»; конструктивные и объемно-

планировочные решения на 35 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Д.Н. Махонин 

Габдрахманов Артем Раисович (342) 235 15 65 

Анферова Анастасия Викторовна (342) 258 06 65  
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